

Protokoll för styrelsemöte med TKF Fiberförening den 1 mars kl. 18 i Hembygdsgården Tärby

Närvarande: Åke (ordf.), Linus, Sten, Tommy, Mikael, Christer

Adjungerade: Magnus & Magnus från Eltel, Johannes Adolfsson (Borås kommun), Joakim (Rångedala plantskola)

§ Christer valdes som sekreterare

§ Sten valdes som justeringsperson

§ Statusläge.

- Mikael redovisade att 112 fastigheter nu har anmält intresse om medlemskap i föreningen.
- Ett önskemål har inkommit från Erikslund att vara med. Styrelsen är principiellt positiva till att fler ansluter från ytterkanterna i området.
- Upphandling diskuterades och Johannes informerade att upphandling måste ske med högre krav på formalia då upphandlingen överstiger 1,8 milj. Kr. Andra föreningar har funnit det enklare att splitta upp området i delområden för att på så sätt undvika mer byråkrati.
- På tisdag är det stormöte i Borås och då kommer Ulf Kalander från Eltel att berätta mer om vad Eltel kan erbjuda.

§ På frågan om projektet är genomförbart var styrelsen enig om att fortsätta arbeta.

§ Johannes informerade att Bynet har tittat på stamnät för kommunens vidkommande men inga beslut är ännu tagna.

§ Representanterna från Eltel presenterade företaget och projekt som bedrivs. Eltel, som är en avknoppning av gamla televerket, utför projektering, utförande och i viss utsträckning även service. Det diskuterades kring Eltels möjligheter har att utföra vårt fibernät, kostnader, kvalitet, garantier, avtal med Telia mm.

§ Åke har förtjänstfullt varit i kontakt med media för att få ut budskapet att det brinner i knutarna om vi ska få till slangdragning i samband med att Vattenfall börja gräva. Dock har någon notis fortfarande inte syns till.

§ Vi diskuterade nödvändiga steg framåt och fann att

- Mikael utarbetar, via nödvändiga kontakter, fram ett förfrågningsunderlag som Eltel kan utgå ifrån då projektering görs. Mikale kolla med Göran i Roasjö samt Ulf Kalander på Eltel. Efter projektering (1-2 veckor) kan Eltel lämna en offert på uppdraget.
- Johannes undersöker om det finns pengar att skjuta in i projektet som riskkapital eftersom slangdragning med vattenfall är i ett akut läge.
- Åke undersöker hur lång tid Vattenfall har avsatt för att gräva de 2,5 milen i området.
- Joakim på Rångedala Plantskola Gravryd informerade om hans situation där man inte får fiber eftersom man ligger för nära telestationen.

§ En systematisk genomgång inleddes där fastigheter som visat sitt intresse markerades på karta.

§ Åke avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Åke Jansson (ordf) Sten Eriksson (just) Christer Kalén (sekr)